如何用 Teambition 实现敏捷开发

Teambition 对于需要经常、快速、高质量地发布软件的研发团队是非常适用的,在高效的团队协作的基础之上,帮助打造高质量的敏捷团队。


一、用任务板管理产品需求

在 scrum 项目中,Product Owner 创建 product backlog 的任务分组,为 其划分阶段,用来收集产品需求和用户故事,并按照优先级进行排列。



二、用任务分组安排开发排期

研发团队用 sprint backlog 的任务分组,来进行工作量的预估和安排。



通过 Sprint 计划会议,PO 从 Product Backlog 中选出需求点作为本次迭代的目标,将其移动到 Sprint Backlog 中。



三、用子任务分解迭代目标

每次迭代目标的时间周期一般为1-4个星期,研发团队将这个目标细化成一个个可执行的任务,以此来建立完整的 Sprint Backlog。



四、共同维护管理 scrum 站会

每天清晨,团队成员在任务板记录要做的工作,移动调整将要做的工作,成员间交流完成的事情或者遇到的问题。



五、项目回顾记录迭代过程

在 Sprint 行进的过程中,所有的点都反映在了 Sprint Backlog 中,因此可以很方便地参考任务项和备注来 demo。并且 Teambition 还提供了强大的回顾功能,便于团队回看迭代的每个进程,发现问题,持续改进。



如果您在使用 Teambition 的过程中形成了自己的一套高效工作流程或创造性用法,欢迎跟我们分享您的使用经验。